Descrição	BM 01	BM 02	BM 03	BM 04	BM 05	BM 06	BM 07	BM 08	BM 09	BM 10	BM 11	BM 12	BM 13	BM 14	BM 15	BM 11	BM 12	BM 13	BM 14	BM 15	BM 16	BM 17	BM Acumulado da via
Ruas Cassiano Ricardo e Benjamim Barriquelo	487.100,64	560.626,00	390.452,09	107.285,87						172.490,93	88.691,41	63.356,25	16.016,94	86.148,09	107.583,94	21.443,59							2.101.195,75
Rua Carlos Guilherme Erig e Guilherme Timm					459.534,31	426.874,13	943.304,92	31.549,72	84.525,15	19.473,75	80.230,10												2.045.492,09
Ciclofaixas								110.976,80															110.976,80
Terminal de Onibus																	12.709,41	62.371,57	23.372,87	33.214,87	38.141,10	34.772,98	204.582,80
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
																							0,00
BM Período	487.100,64	560.626,00	390.452,09	107.285,87	459.534,31	426.874,13	943.304,92	142.526,52	84.525,15	191.964,68	168.921,51	63.356,25	16.016,94	86.148,09	107.583,94	21.443,59	12.709,41	62.371,57	23.372,87	33.214,87	38.141,10	34.772,98	
Valor Acumulado	487.100,64	1.047.726,64	1.438.178,73	1.545.464,60	2.004.998,91	2.431.873,04	3.375.177,96	3.517.704,48	3.602.229,63	3.794.194,31	3.963.115,82	4.026.472,07	4.042.489,01	4.128.637,10	4.236.221,04	4.257.664,63	4.270.374,04	4.332.745,61	4.356.118,48	4.389.333,35	4.427.474,45	4.462.247,43	