



Ofício nº 104/2021/SL/SMG

Ijuí, 08 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor  
**Vereador JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara Municipal  
Nesta

Assunto: **Pedido de Informação nº 1.116/2021.**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do Vereador Requerente e encaminhamento resposta, conforme solicitado.

O valor captado encontra-se disposto na Cláusula Primeira do Contrato nº 398.705-24/2014 e, até o momento, foram alocados de acordo com a tabela de controle de BMs, evidenciada na documentação anexa anexada pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Restrito ao exposto e na certeza de ter atendido à solicitação, fico à disposição para quaisquer outras informações porventura necessárias, aproveitando para reiterar votos de elevada estima e especial consideração.

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI  
Prefeito

GABINETE DO PREFEITO  
SETOR DE LEIS

RECEBIDO 12/07/2021

Descrição	BM 01	BM 02	BM 03	BM 04
Ruas Cassiano Ricardo e Benjamim Barriquelo	487.100,64	560.626,00	390.452,09	107.285,87
Rua Carlos Guilherme Erig e Guilherme Timm				
Ciclofaixas				
Terminal de Onibus				
BM Período	487.100,64	560.626,00	390.452,09	107.285,87
Valor Acumulado	487.100,64	1.047.726,64	1.438.178,73	1.545.464,60

BM 05	BM 06	BM 07	BM 08	BM 09	BM 10	BM 11	BM 12	BM 13
					172.490,93	88.691,41	63.356,25	16.016,94
459.534,31	426.874,13	943.304,92	31.549,72	84.525,15	19.473,75	80.230,10		
			110.976,80					

459.534,31	426.874,13	943.304,92	142.526,52	84.525,15	191.964,68	168.921,51	63.356,25	16.016,94
2.004.998,91	2.431.873,04	3.375.177,96	3.517.704,48	3.602.229,63	3.794.194,31	3.963.115,82	4.026.472,07	4.042.489,01

BM 14	BM 15	BM 11	BM 12	BM 13	BM 14	BM 15	BM 16
86.148,09	107.583,94	21.443,59					
			12.709,41	62.371,57	23.372,87	33.214,87	38.141,10
86.148,09	107.583,94	21.443,59	12.709,41	62.371,57	23.372,87	33.214,87	38.141,10
4.128.637,10	4.236.221,04	4.257.664,63	4.270.374,04	4.332.745,61	4.356.118,48	4.389.333,35	4.427.474,45

BM 17	BM Acumulado da via
	2.101.195,75
	2.045.492,09
	110.976,80
34.772,98	204.582,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
34.772,98	
4.462.247,43	